



Provincia autonoma di Trento

ATTUAZIONE RIFORMA ISTITUZIONALE

CRONOPROGRAMMA

	2011								
	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
FARE COMUNITA' (fase 1)									
FARE COMUNITA' (fase 2)									
FORMAZIONE pianificazione sociale									
INFORMAZIONE SUI TERRITORI: - urbanistica e strumenti (IET2) - reti e servizi minimi ICT - sviluppo locale e strutture di supporto: Trentino Sviluppo e Consorzio Habitech									
PROGETTO SICUREZZA									

FARE COMUNITA' - fase 1	Presentazione dati sull'organizzazione dei Comuni raccolti ed elaborati per ciascuna Comunità
FARE COMUNITA' - fase 2	Elaborazione condivisa di un disegno organizzativo e modello operativo
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE SOCIALE	Attività di formazione per i responsabili delle Comunità con riferimento alla programmazione e alla pianificazione delle politiche sociali
INFORMAZIONE SUI TERRITORI: <i>> urbanistica e strumenti (IET2)</i> <i>> reti e servizi minimi ICT</i> <i>> sviluppo locale e strutture di supporto: Trentino Sviluppo e Distretto Habitech</i>	Attività prevista sui territori delle Comunità nel 2011 con partecipazione delle strutture competenti della Provincia autonoma di Trento
	Presentazione delle competenze in tema di pianificazione territoriale demandate alle Comunità, con descrizione dei sistemi informatici a supporto - IET2 e SIAT - delle linee principali della disciplina in materia di urbanistica e paesaggio, con le misure introdotte dalla Provincia autonoma di Trento per l'edilizia sostenibile
	Presentazione dello stato di attuazione del progetto "Trentino in rete", con approfondimenti su: realizzazione della dorsale, superamento digital divide, wireless negli spazi pubblici, ultimo miglio; descrizione della piattaforma dei servizi ICT proposti dalla Provincia ai territori
PROGETTO SICUREZZA	Revisione del progetto con riorganizzazione degli ambiti di polizia locale